週　間　工　程　表

工 事 名 称　：　宮崎地区電線共同溝設置工事

請　負　者　：　㈱　安　部　組　　現場代理人　：　加藤　義徳

現場代理人	監理技術者

工　種	種　別	数　量	8月 16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	9月 1 水	2 木	3 金	4 土	備　考
福大建設 電線共同溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ蓋	11箇所																					
〃	管路工（地上器）	7箇所																					
道路照明施設工	照明灯基礎	10箇所																					
巧神工業 電線共同溝工	管路工（横断部）	4箇所																					
オムロン 道路安全施設工	信号機移設	1式																					
内山緑地建設 植栽工	移植工	1式																					
九州ニチレキ工事 電線共同溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ蓋	9箇所																					
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00																					
現地立会い・確認					材料確認		材料確認																