週　間　工　程　表

工 事 名 称　：　宮崎地区電線共同溝設置工事

請　負　者　：　㈱　安　部　組　　現場代理人　：　加藤　義徳

現場代理人	監理技術者

工　種	種　別	数　量	11月 29 月	11月 30 火	12月 1 水	12月 2 木	12月 3 金	12月 4 土	12月 5 日	12月 6 月	12月 7 火	12月 8 水	12月 9 木	12月 10 金	12月 11 土	12月 12 日	12月 13 月	12月 14 火	12月 15 水	12月 16 木	12月 17 金	12月 18 土	備　考
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2																					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装工	1式																					
ロードテクノス 区画線工	区画線工	1式																					
九州ニチレキ工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	薄層舗装工	1式																					
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式																					
大鉄 防護柵工	横断防止柵工	295m																					
ブロック舗装工	視覚障害者誘導	198m2																					
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00																					
現地立会い・確認											管路工												